


Gantt kort for Helena's portfolio



Work Breakdown Structure			
WBS	Opgave	Estimering	Reestimering
1	Programmering		
1.1	Udarbejde HTML	XL	XL
1.1.1	Header og nav-elementer	L	XL
1.1.2	Sektioner i body	L	L
1.1.3	Footer og kontaklinks	M	XL
1.1.4	HTML til logo	M	S
2	Design		
2.1	Visuelle beslutninger	M	S
2.1.1	Moodboard	S	S
2.1.2	Farvepalette	S	S
2.2	Logo		
2.2.1	Beslutte design samt skrive det ind i CSS	L	S
2.3	Udarbejde CSS	L	XL
2.3.1	Layout	L	L
2.3.2	CSS til nav og footer	M	XL
3	Indhold		
3.1	Skrive tekstindhold	XL	XL
3.1.1	Formulerer hver sektion	XL	L
3.1.2	Udarbejde forside	XL	XL
3.2	Finde billeder	S	S
3.2.1	Billede til forside	M	S
3.2.2	Billeder til moodboard	S	S

S	M	L	XL
2 timer	4 timer	6 timer	8+ timer

Logbog for Helena's Portfolio				
Dato	Aktivitet/handling	I gang/færdig	Forhindringer/problemer	Løsninger
31.aug	Påbegyndelse af programmering	I gang	Skrive tags ind korrekt	Kigge i Benjamins notater på Gitbooken
01.sep	Header, nav-elementer og body	I gang	Skrive tags ind korrekt	
02.sep	Header, nav-elementer og body	I gang	Udarbejde ens struktur	
03.sep	Header, nav-elementer	I gang		
04.sep	Header, nav-elementer	I gang		
05.sep	Header, nav-elementer	I gang		
06.sep	Header, nav-elementer, logo	Færdig		
07.sep	Moodboard og farvepalette	Færdig	Finde den rigtige kombination	Brugte en hjemmeside, hvor man kan lave en farvepalette
08.sep	Footer, layout, og CSS	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
09.sep	Beslutte design (layout) og CSS	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
10.sep	CSS til nav og folder	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
11.sep	CSS til nav og folder	I gang		
12.sep	CSS til nav og folder	I gang		
13.sep	CSS til nav og folder	I gang		
14.sep	CSS til nav og folder + formulere hver sektion	I gang		
15.sep	CSS til nav og folder	Færdig	Var meget sværere end jeg troede	
16.sep	Formulere indhold hver sektion	I gang	Gennemskue, hvad der er relevant	
17.sep	Finde billeder	Færdig		
18.sep	Færdiggøre det sidste med generel layout	I gang		
19.sep	Færdiggøre det sidste med generel layout	Færdig		
20.sep	Fridag			
21.sep	Skrive projektstyringsrefleksion	Færdig	Bruge de rigtige begreber	Kigge på Kirstens powerpoint
22.sep	AFLEVERINGSDAG			